

Panduan Alur Project

SecureProfit Hub — urutan pengisian data dari intake hingga penutupan

Dokumen internal tim • Edisi 7 Juni 2026

SIKLUS STATUS PROJECT:

DRAFT > OBSERVATION > ACTIVE > COMPLETE > CLOSED (opsional: PAUSE)

Dokumen ini menjelaskan urutan (alur) sebuah project di SecureProfit Hub, mulai dari Sales memenangkan tender sampai project ditutup (CLOSED). Ikuti urutan pengisian data per fase agar status project dapat berpindah dengan lancar. Istilah menu dan tombol ditulis sesuai tampilan aplikasi yang berbahasa Inggris (mis. Activate, Resources, Billing).

1. Intake oleh Sales

Status: DRAFT

Peran: Sales (pemilik project)

Langkah

- Buka menu Projects > New Project. (Atau dari Leads > Convert bila project berasal dari sebuah lead.)
- Isi data dasar: Project Code, Project Name, Client, Description, Contract Value, Start Date, dan End Date.
- Isi bagian Resource Requirements (wajib). Setiap baris berisi: Role, Headcount (jumlah orang), Mandays/person, dan Daily Rate. Belum memilih orang asli di tahap ini.
 - Sistem otomatis menghitung Planned Mandays dan Estimated Cost dari baris-baris tersebut.
- Klik Create / Submit.

Saat submit, sistem otomatis menetapkan Status = DRAFT, mencatat Anda sebagai Sales owner, dan mengosongkan PM. Planned Mandays harus > 0 agar estimasi biaya awal tidak bisa dilewati.

Yang harus terisi di tahap ini

- ✓ Data dasar project: code, name, client, description, contract value, start & end date
- ✓ Minimal 1 baris Resource Requirements sehingga Planned Mandays > 0

2. Penunjukan PM oleh Management

Status: tetap DRAFT

Peran: Management (PMO Director)

Langkah

- Buka project DRAFT tersebut dari daftar Projects.
- Tetapkan Project Manager (PM) untuk menjalankan project.

Jika PM sudah pernah diisi, sistem menolak penggantian (error 409). Selama PM belum ditunjuk, PM tidak dapat melanjutkan pengisian detail project.

3. PM Menyelesaikan Draft

DRAFT -> OBSERVATION

Peran: Project Manager

Langkah

- Buka project dan periksa data yang diisi Sales.
- Pada kartu Draft Completion, klik tombol penyelesaian draft. Status berpindah ke OBSERVATION.

Di OBSERVATION, tab Overview dan tab lainnya terbuka penuh sehingga PM bisa melengkapi seluruh detail project.

4. PM Melengkapi Detail hingga ACTIVE

OBSERVATION -> ACTIVE

Peran: Project Manager (dibantu Principal untuk usulan resource)

Urutan pengisian yang disarankan

- 1) Overview — lengkapi semua field inti: Client, Description, Start/End Date, Contract Value (> 0), Planned Mandays (> 0), Estimated Cost (> 0).
- 2) Resources — tetapkan Admin Project; isi tim Konsultan dan Technical Writer (orang asli) lengkap dengan Planned Mandays & Daily Rate; tambahkan Other Resources bila perlu. Minimal 1 resource.
 - Principal dapat mengusulkan anggota timnya (Propose); PM atau Management menerima (Accept).
- 3) Tasks — buat WBS minimal 1 task; atur parent/sub-task, dependency antar task, dan flag billable.
- 4) Timeline — atur jadwal pada Gantt (geser bar) dan hubungan dependency antar task.
- 5) RAID — catat minimal 1 item (Risk / Assumption / Issue / Dependency).
- 6) Billing — buat Billing Milestone (Terms of Payment). Pastikan total persentase tepat 100%.
- 7) Activate — ubah Status project menjadi ACTIVE.

Saat Activate, sistem memeriksa semua syarat. Bila ada yang kurang, muncul daftar item yang belum lengkap (error 400) dan status tidak berubah.

Syarat ACTIVE (semua wajib)

- ✓ Overview inti lengkap: client, description, start & end date, contract value > 0, planned mandays > 0, estimated cost > 0
- ✓ PM sudah ditetapkan
- ✓ Minimal 1 Resource (ProjectResource)
- ✓ Minimal 1 Task
- ✓ Minimal 1 RAID item
- ✓ Total persentase Billing Milestone = 100%

5. Project Berjalan

Status: ACTIVE

Konsultan & Technical Writer

- Catat jam kerja pada Timesheet (status DRAFT lalu Submit). Tersedia bulk entry untuk input mingguan.
- Update status Task yang dikerjakan dan catat jam kerja pada task (Task Time Log).
- Ajukan Expense bila ada biaya; status awal PENDING menunggu persetujuan.
- Untuk role yang diwajibkan, penuhi Work Hours 40 jam/minggu.

Technical Writer (khusus)

- Susun dan unggah dokumen laporan (Report) sesuai kebutuhan project.

Admin Project

- Unggah dokumen project di tab Documents: BAST, Invoice, Contract, Report.

Project Manager

- Approve / Reject Timesheet (atau Approve All Submitted) dan Expense.
- Kelola RAID, Tasks, dan Timeline selama project berjalan.
- Kelola Billing: tandai milestone INVOICED lalu PAID; pantau profit & margin di tab Financials.

Hanya Timesheet dan Expense yang sudah APPROVED yang dihitung ke actual cost & margin.

6. Penyelesaian Project

ACTIVE -> COMPLETE

Peran: Project Manager (bersama Management)

Langkah

- Pastikan seluruh pekerjaan dan administrasi selesai (lihat syarat di bawah).
- Isi alasan perubahan status (Status Change Reason).
- Ubah Status menjadi COMPLETE.

Syarat COMPLETE (semua wajib)

- ✓ Semua Task berstatus DONE
- ✓ Tidak ada Timesheet berstatus SUBMITTED (semua sudah di-approve / reject)
- ✓ Tidak ada Expense berstatus PENDING
- ✓ Tidak ada Billing Milestone berstatus PLANNED (semua INVOICED / PAID / CANCELLED)
- ✓ Tidak ada RAID item berstatus OPEN
- ✓ Minimal 1 dokumen BAST (versi terbaru) sudah diunggah
- ✓ Status Change Reason terisi

7. Penutupan Project

COMPLETE -> CLOSED

Peran: Project Manager / Management

Langkah

- Setelah COMPLETE dan seluruh dokumen penutupan lengkap, ubah Status menjadi CLOSED.

Status *PAUSE* dapat digunakan bila project dihentikan sementara, lalu dilanjutkan kembali ke *ACTIVE*.
Sebagian tab (mis. *Financials/Billing*) tidak terlihat oleh role tertentu sesuai hak akses.